

Министерство образования Иркутской области
ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум»

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора техникума
Шпак М.Е.
« 12 » _____ 2017 г.



ПЛАН РАБОТЫ
по приведению образовательной среды
ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум»
в соответствие с требованиями Законодательства РФ
к организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидов

№п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Отметка о выполнении	Примечание
I. Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов					
1.	Проведение мониторинга по определению потребности инвалидов в мерах по обеспечению доступности среды жизнедеятельности	Май-июнь 2017 год	Гончаров В.А.		
2.	Проведение мероприятий по составлению паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры на территориях техникума	Сентябрь-октябрь 2017 год	Гончаров В.А.		
II. Обустройство доступности объектов социальной инфраструктуры					
3.	Оснащение пандусами, доступными для самостоятельного использования инвалидами - колясочниками	Ноябрь-декабрь 2017 год	Соловьев В.А.		При наличии финансирования
4.	Создание туалетов доступными для самостоятельного использования инвалидами - колясочниками	Ноябрь-декабрь 2017 год	Соловьев В.А.		При наличии финансирования
5.	Приведение сайта техникума в соответствие с требованиями Законодательства РФ к организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидов	Май-июнь 2017 г.	Огрызкова Е.А.		
6.	Освещение на сайте вопросов «Доступная среда для инвалидов»	ежемесячно	Огрызкова Е.А.		
7.	Создание волонтерских групп в образовательном учреждении с целью формирования у студентов Толерантного	Сентябрь-октябрь 2017 г.	Смирнова О.В.		

	отношения к инвалидам				
8.	Информационное обсуждение вопросов практического применения специализированного оборудования программы «Доступная среда»	ежемесячно	Гончаров В.А.		
9.	Закупка и установка знаков доступности, тактильных табличек, наклеек, мнемосхем, пиктограмм	2018 год	Соловьев В.А.		При наличии финансирования
10.	Установка информационных табло, стендов, звуковых маяков и информаторов	2018 год	Соловьев В.А.		При наличии финансирования
11.	Установка видеоувеличителей, информационных индукционных систем для слабовидящих	2018 год	Соловьев В.А.		При наличии финансирования
12.	Установка информационных терминалов для слабовидящих и слабослышащих	2018 год	Соловьев В.А.		При наличии финансирования

Ознакомлены:

Смирнова О.В.

Гончаров В.А.

Соловьев В.А.

Огрызкова Е.А.